

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБПОУ «Самарский
машиностроительный колледж»


/А.Т.Хабibuлин/
« 18 » _____ 2021 г.



План мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 г.

Центр проведения демонстрационного экзамена: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский машиностроительный колледж»

Компетенция WSR: Промышленная автоматика

Профессия/специальность СПО: 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

Дата проведения демонстрационного экзамена: 18.05-21.05.2021, 24.05-28.05.2021, 01.06-08.06.2021

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 85

Самара 2021

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ДЭ – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

РКЦ – региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»

Агентство «Ворлдскиллс Россия» – «Агентство развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия»

ЦПДЭ – Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Мероприятие	Срок выполнения	Результат
Подготовка к ДЭ – ответственность ЦПДЭ		
Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами	<i>В течение срока подготовки</i>	Материально-техническая база ЦПДЭ, соответствующая требованиям инфраструктурного листа
Разработка и утверждение программы ГИА по специальностям: 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)	12.11.2020	Программа ГИА по специальностям: 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
Подготовка заявки в Агентство «Ворлдскиллс Россия» на пролонгацию свидетельства аккредитации ЦПДЭ по компетенции Промышленная автоматика	18.03.2021	Заявка на пролонгацию свидетельства аккредитации ЦПДЭ
Обучение специалистов в качестве экспертов на ДЭ	18.04.2021	Приказ о составе экспертной группы
Запрос на Главного эксперта на площадку проведения ДЭ по компетенции	18.04.2021	Предложение кандидатуры Главного эксперта в Агентство
Заявка на линейных экспертов на площадку проведения ДЭ по компетенции	18.04.2021	Предложение в Агентство списка лиц для включения в состав экспертной группы
Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	18.04.2021	Приказ о допуске студентов к ДЭ
Заполнение личных профилей участниками в цифровой платформе WSR	27.04.2021	Данные в цифровой платформе WSR
Размещение документов на официальном сайте ЦПДЭ	18.04.2021	Раздел «Демонстрационный экзамен в 2021 году» на сайте ЦПДЭ
Формирование состава ГЭК	27.04.2021	Приказ о составе комиссии ГЭК
Обеспечение безопасности и	18.05-08.06.2021	Приказ о назначении ответственных и

бесперебойного режима проведения ДЭ		график дежурства представителей ЦПДЭ и различных служб
Назначение Технического эксперта для работы на площадке	27.04.2021	Приказ о назначении Технического эксперта из числа сотрудников ЦПДЭ
Информирование участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ	До 18.04.2021	График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ЦПДЭ
Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ	С 18.05.2021 до завершения ДЭ	Ссылка на сайт ЦПДЭ и РКЦ
Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	До 17.05.2021	Подготовленная площадка для проведения ДЭ
Проведение ДЭ – ответственность членов экспертной группы (ГЭК)		
Проверка паспорта и полиса ОМС	19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 08.06.2021	Лист регистрации
Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой	19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 08.06.2021	Протокол жеребьевки
Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ	19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 08.06.2021	Лист ознакомления
Проведение Техническим экспертом инструктажа по охране	19.05.2021 20.05.2021	Ведомость инструктажа по охране труда и технике безопасности

труда и технике безопасности	21.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 08.06.2021	
Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов (не более 2 часов)	19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 08.06.2021	Лист ознакомления
Проверка отсутствия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков	19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 08.06.2021	Протокол проверки
Ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем)	19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 08.06.2021	Лист ознакомления
Выполнение участниками экзаменационных заданий после указания Главного эксперта	19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 25.05.2021	Промежуточные и итоговый результаты выполнения экзаменационных заданий

	26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 08.06.2021	
Оценка выполненных экзаменационных заданий	19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 08.06.2021	Оформленные рукописные оценочные ведомости
Регистрация баллов и оценки в системе CIS	19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 08.06.2021	Распечатанные оценочные ведомости из системы CIS
Проведение итогового заседания Экспертной группы	19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 08.06.2021	Итоговый протокол заседания Экспертной группы